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1. ANTECEDENTES 
 
Durante el mes de septiembre 2020 el personal 
de la campaña dio seguimiento a las acciones de 
muestreo en un total de 200.00 hectáreas para el 
muestreo de gusano barrenador (Diatraea ssp. y 
Eoreuma loftini), picudo (Sphenophorus 
incurrens Gyllenhal) y de igual manera para 
marchitez de la caña de azúcar ocasionada por el 
hongo (Fusarium sp.), en trampeo de picudo con 
la finalidad de disminuir poblaciones del picudo 
se revisaron 600 trampas. 
 
Figura No. 1 Daños de gusano barrenador (corazones muertos). 

 
 
 

2. SITUACIÓN FITOSANITARIA 

Estatus fitosanitario de los municipios atendidos por la campaña, Manejo Fitosanitario de Caña 
de Azúcar (Fuente: CESAVEP, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura No. 2 Se muestra los municipios atendido por Manejo Fitosanitario de Caña de Azúcar. 
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3. ESTRATEGIA OPERATIVA 

MUESTREO: con la finalidad de poder observar la tendencia del porcentaje de infestación de 
barrenadores, a través del tiempo. En una muestra mínima de 10% de los surcos de las parcelas 
evaluadas, la unidad de muestreo es de 10 m lineales sobre los cuales se cuantifican los tallos 
dañados del total de tallos muestreados. Se realizó el monitoreo en los municipios donde se 
muestra el siguiente cuadro no.1. 

Municipios Suma de Superficie_del_Predio_Ha Promedio de Infestación_% 
ATZALA 40 14.71 

CHIETLA 150 14.33 

EPATLAN 30 11.23 

IZUCAR DE MATAMOROS 170 14.13 

TEPEOJUMA 50 12.70 

TILAPA 30 14.63 

XOCHILTEPEC 30 14.10 

Total general 500 13.95 
Cuadro No. 1 Municipios muestreos de gusano barrenador. 

 
EL MUESTREO DE MARCHITEZ DE LA CAÑA DE AZÚCAR: se lleva a cabo mediante la 
metodología de cinco de oros, en cada punto se evalúan 10 plantas al azar, reflejando presencia 
y severidad de los síntomas de la enfermedad. Se determina el porcentaje de plantas dañadas 
(con síntomas) y el grado de severidad de cada una, según escala elaborada para estas 
evaluaciones. Se realizó el muestreo en los municipios donde se muestra el siguiente cuadro 
No.2 
 

Municipio Suma de Superficie_del_Predio_Ha Promedio de Infestación_% 
ATZALA 40 19.50 
CHIETLA 150 25.60 
EPATLAN 30 23.33 
IZUCAR DE MATAMOROS 170 23.76 
TEPEOJUMA 50 28.00 
TILAPA 30 22.00 
XOCHILTEPEC 30 23.33 
Total general 500 24.24 

Cuadro No. 2 Municipios muestreos de marchitez de la caña de azúcar. 

 
MUESTREO (PICUDO DE LA CAÑA DE AZÚCAR): Con la finalidad de detectar la presencia del 
picudo de la caña de azúcar en campo, el muestreo se realiza en bloques de 10 hectáreas. Se 
realizó el muestreo en los municipios donde se muestra el siguiente cuadro No.3. 
 

Municipio Suma de Superficie_del_Predio_Ha Promedio de Infestacion_% 
ATZALA 40 22.00 
CHIETLA 150 25.47 
EPATLAN 30 18.67 
IZUCAR DE MATAMOROS 170 21.88 
TEPEOJUMA 50 27.20 
TILAPA 30 26.67 
XOCHILTEPEC 30 24.67 
Total general 500 23.76 

Cuadro No. 3 Municipios muestreo picudo 
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Grafica No. 1 Municipios muestreos para gusano barrenador, picudo y marchitez de caña en la 
región cañera, del mes de octubre 2020 

 

 
 
Gráfica 2 Municipios y sus % promedio de infestación de picudo y marchitez de la caña de 
azúcar, del mes de octubre 2020 
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Figura No. 3 Daños de Gusano barrenador de caña en la etapa de elongación, del mes de octubre 2020 

 
 

CAPACITACIÓN 
Se impartió una plática a productores, con la finalidad de concientizarlos y capacitarlos en las 
estrategias del manejo integrado de la plaga en el municipio de Epatlan de la comunidad de 
San Juan Epatlan beneficiando a 10 productores cañeros de la región. 
 
SUPERVISIÓN: Con el propósito de detectar áreas de oportunidad y de mejora, el Coordinador 
de Proyecto del manejo fitosanitario realizó 1 visita al personal operativo del programa 
fitosanitario en el municipio de Chietla. 
 
 

4. CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO MANEJO FITOSANITARIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 1,265,107.00 

PERIODO DE INFORME OCTUBRE DEL 2020 

                

Acción/Actividad Unidad de 
medida 

Avance Físico 
% de avance 

anual Programado 
Anual 

En el Mes Acumulado al Mes 

Programado Realizado Programado Realizado 

CAPACITACIÓN               

PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 7 1 1 5 5 71.43 

TRAMPEO               

SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 750.00 0.00 0.00 750.00 726.00 96.80 

TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 300 0 0 300 300 100.00 

TRAMPAS REVISADAS NÚMERO 1,500 0 0 1,500 1,834 122.27 

MUESTREO               

SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 100.00 

SUPERFICIE ACUMULADA HECTÁREAS 7,050.00 1,500.00 1,500.00 5,700.00 5,700.00 80.85 

SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 210 0 0 210 210 100.00 
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CONTROL QUIMICO               

SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 690.00 50.00 0.00 200.00 0.00 0.00 

SITIOS CONTROLADOS NÚMERO 690 50 0 200 0 0.00 

SUPERVISIÓN               
SUPERVISIÓN DE 
TÉCNICOS NÚMERO 7 1 1 5 5 71.43 

INFORMES REVISADOS NÚMERO 7 1 1 5 5 71.43 

EVALUACIÓN               

EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0.00 

TOTAL             

 

 
5. IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Se realizó el muestreo para poder localizar los daños de infestación de picudo y marchitez de 
caña de azúcar en los municipio de Atzala, Chietla, Epatlan, Izucar de Matamoros, Tepeojuma, 
Tilapa y Xochiltepec en el estado de Puebla en los cuales se están llevando a cabo acciones, con 
el propósito de reconocer la condición de plaga de las especies que aparentemente se 
encuentran relacionadas con daños en el cultivo de caña de azúcar. Beneficiando directamente 
a los productores de caña de azúcar en su economía. Como resultado de la implementación de 
manera oportuna de las medidas fitosanitarias realizadas por el personal técnico de la campaña 
tales como monitoreo, se beneficiaron un total de 510 productores. 
 

Responsable de elaboración: 
Ing. May Bello Romero 

Coordinador de Proyecto 
 
 
 

 


